
Custo Projeto: R\$ 98.678,47 Gerenciamento dos riscos do projeto

m	1	0,05
р	2	0,1
а	3	0,2
	4	0,4
t	_	
0	5	0,8



ID	Tipo	Descrição Risco	Probabilidade	Impacto	Risco	Custo do Risco	Plano de ação	%
1	Orçamento	Não aceitação do valor do projeto	90%	3	0,18	R\$ 17.762,12	Adaptar o projeto para ser feito sem a integração com a biblioteca	60%
2	Projeto	Atrazar a entrega	30%	2	0,03	R\$ 2.960,35	Comunicar o cliente antecipadamente sobre o atrazo	20%
3	Pessoal	Pouca experiência da aquipe com o deploy	70%	3	0,14	R\$ 13.814,99	Contatar o supor te da provedora do servico	40%
4	Pessoal	Falta de treinamento da equipe	10%	3	0,02	R\$ 1.973,57	Realizar / Comprar treinamentos sobre os assuntos de interesse	10%
5	Manutenção	Entrega final com muitas falhas	70%	3	0,14	R\$ 13.814,99	Restringir o uso do sistema até a correção dos erros mais críticos	40%
6	Tamanho do produto	Modificação dos requisitos	90%	2	0,09	R\$ 8.881,06	Restringir alterações significativas nos requisitos	60%
7	Pessoal	Ausência de um ou mais membros da equipe por motivo de saúde	40%	3	0,08	R\$ 7.894,28	Contratar um profissional substituto ou terceirizar	30%
8	Pessoal	Quantidade de colaboradores insuficientes para desenvolver o projeto dentro de um tempo hábil	10%	3	0,02	R\$ 1.973,57	Contratar mais profissionais capacitados para o projeto	10%
9	Risco de mercado	Produto final não ter aceitação esperada	10%	5	0,08	R\$ 7.894,28	Efetuar alterações para que se adeque as necessidades do cliente e a melhora da aceitação do produto	10%
10	Orçamento	Redução do orçamento	10%	4	0,04	R\$ 3.947,14	Comunicar o cliente a respeito das novas restrições no orçamento e tentar adequar o projeto a nova realidade, mudando ou retirando funcionalidades a fim de reduzir custo	10%

Matriz de Risco

Probabilidade	Risco = P x I					
0,9	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72	
0,7	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56	
0,5	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40	
0,3	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24	
0,1	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	
	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8	
	Impacto no objetivo					

Riscos do Projeto

Probabilidade	Risco = P x I					
0,9		ID 6	ID1			
0,7			ID 3, 5			
0,5			ID 7			
0,3	ID 8	ID 2				
0,1			ID 4	ID 10	ID 9	
	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8	
	Impacto no objetivo					

Risco Financeiro

Probabilidade	Risco = P x I						
0,9	R\$ 4.440,53	R\$ 8.881,06	R\$ 17.762,12	R\$ 35.524,25	R\$ 71.048,50		
0,7	R\$ 3.453,75	R\$ 6.907,49	R\$ 13.814,99	R\$ 27.629,97	R\$ 55.259,94		
0,5	R\$ 2.466,96	R\$ 4.933,92	R\$ 9.867,85	R\$ 19.735,69	R\$ 39.471,39		
0,3	R\$ 1.480,18	R\$ 2.960,35	R\$ 5.920,71	R\$ 11.841,42	R\$ 23.682,83		
0,1	R\$ 493,39	R\$ 986,78	R\$ 1.973,57	R\$ 3.947,14	R\$ 7.894,28		
	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8		
	Impacto no financeiro						